

**Dodatok č. 14/2012**  
k Zmluve o dielo č. 16/HSV zo dňa 20.2.1995  
na stavbu „Kanalizácia Šindliar – Lipovce“

---

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** Obec Šindliar  
**Oprávnený zástupca:** Starostovia zainteresovaných obcí  
**Bankové spojenie:** VÚB Prešov č.ú.: 5929-572/0200  
**IČO:** 327 824

**1.2 Zhotoviteľ:** PEhAES, a.s.  
Slovenská 69, 080 32 Prešov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Marián BOLANOVSKÝ, predseda predstavenstva  
Ing. Maroš BOLANOVSKÝ, člen predstavenstva  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel SA, vložka č. 54/P  
Zastúpený vo veciach zmluvných a technických :  
**Bankové spojenie:** Ing. František HERKEL, výrobo-technický riaditeľ a.s.  
VÚB, a.s., Prešov číslo účtu: 17006-572/0200  
**IČO:** 00 155 764  
**DIČ/IČ DPH:** 2020517719 / SK2020517719

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene v hore uvedenej zmluve o dielo:

**III. Lehoty plnenia**

**Termín ukončenia:** 12/2015

**IV. Cena prác a dodávok**

V roku 2012 zhotoviteľ prestavia hodnotu prác a dodávok vo výške :

**53 765,25 EUR s DPH**

Ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, po 2 pre objednávateľa a zhotoviteľa.

Šindliar, dňa 6.3.2012

Za objednávateľa: \_\_\_\_\_

Ing. František Sedlak  
starosta obce Šindliar

Prešov, dňa 6.3.2012

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Bolanovský  
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Bolanovský  
člen predstavenstva